

四川省农业农村厅

川农函〔2023〕695号

关于2023年中央预算内投资四川省珍稀特有鱼类种质资源场项目变更的批复

四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心：

你单位上报的关于2023年中央预算内投资四川省珍稀特有鱼类种质资源场项目变更的文件收悉。经研究，同意上报的相关变更（见附件）。请按随文报送的可研报告加快推进项目建设进度，确保在规定建设期内完工并验收，每月25日前在农业建设项目管理平台更新填报相关信息。

特此批复。

附件：四川省珍稀特有鱼类种质资源场建设项目调整表



附件

四川省珍稀特有鱼类种质资源场建设项目调整表

序号	建设内容	单位	变更前		变更后		投资增减情况		备注
			规模 (数量)	投资 (万元)	规模 (数量)	投资 (万元)	(+/-) (万元)	增减 比例	
一	基地设施维护修缮								
1	改建亲本池	亩	18	83.7	10.21	7.89	980.05	83.86	9.36%
2	改建蓄水池	亩			1.84	18.35			
3	改扩建室外保种池	口	20	222.48	24	51.17			
4	改扩建室外选育池	口	52	47.84	56	110.73			
5	扩建催产和孵化车间	m ²	1200	264	2664	343.23			
6	改建催产和孵化车间	m ²			1710	249.93			含已成钢结构拆除
7	室内保种池	口	20	44	24	14.80			
8	室内孵化池	口	10	13.97	18	31.72			
9	室内苗种培育池	口	20	37.2	24	21.04			
10	新建进排水系统	m	1000	95	1266	9.56			
11	库房和值班室等	m ²	400	88	517	121.62			与崇州市项目合建
二	仪器设备购置			73.46		48.69		-24.77	-33.72%
1	微孔增氧系统	套	3	29.34					计入水处理系统
2	控温系统	套	1	31.07					其他项目已实施完成
3	室外增氧设备	套			2	0.24			
4	水处理系统	套	1	9.29	3	25.95			

序号	建设内容	单位	变更前		变更后		投资增减情况		备注
			规模 (数量)	投资 (万元)	规模 (数量)	投资 (万元)	(+/-) (万元)	增减 比例	
5	液氧增氧系统	套			1	10.5			
6	PCR扩增仪	套	1	3.76	1	9			
7	低压输电线	m			300	3			
三	施工临时工程					10.31			
1	临时工程					10.31			
四	工程建设其他费用			74.97		56.98	-17.99	-24.00%	
1	建设单位管理费			5		9.51			
2	招标代理费			3.35					
3	工程建设监理费			13.26		11.87			
4	前期工作咨询费			8					
5	环评影响咨询服务费			1.2					
6	工程勘察费			7.67					
7	工程设计费			25.87		28			
8	施工图审查费			1.29					
9	工程量清单及招标控制价编制费			3.16					
10	审核工程预算			2.87					
11	竣工结算审核费			3.3					
12	经济技术咨询费					7.6			
五	预备费			52.38		10.96	-41.42	-79.08%	
六	原种收集费			15		5	-10.00	-66.67%	
七	总投资			1112		1112			
八	资金来源	中央资金		1000		1000			
		财政配套		112		112			

信息公开选项：主动公开

四川省农业农村厅办公室

2023年12月22日印发
