农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：农业农村部长江上游油料作物科学观测实验站建设项目

建设单位名称：四川省农业科学院作物研究所                  
建设项目省级主管部门：四川省农业科学院                     
验收组织单位（公章）：四川省农业农村厅                     
填报时间：     2019年 12月 6日
中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

	建设项目名称：农业农村部长江上游油料作物科学观测实验站

	建设单位：四川省农业科学院作物研究所

	建设单位法定代表人：蒲宗君                    电话：（028）84504230

	建设单位联系地址：成都市锦江区狮子山路4号2区                邮编：610066

	项目立项审批文号、时间：农计发[2016]25号、2016年3月23日

	初步设计审批部门、文号、时间：四川省农业厅、川农业函〔2016〕703号、2016年11月3日

	是否组织初验：是                              项目初验时间：2019年11月6日

	建设单位申请竣工验收时间：2019年11月28日     竣工验收日期：2019年12月6日

	竣工验收组织单位：四川省农业农村厅          联系人：刘俊豆       电话：85505912

	竣工验收组组长：梁南山  单位：四川省农业农村厅种子站  职称：推广研究员  电话：13208181938       


二、建设内容完成情况

	批复建设地点：四川省成都市新都区泰兴镇凉水社区  实际建设地点：四川省成都市新都区泰兴镇凉水社区

	批复建设期限：2017年-2018年                         实际建设期限：2017年-2019年                             

	初步设计（或可研）批复的建设内容及规模①：

新建玻璃温室163.8平方米、定位观测场825平方米；购置仪器设备及农机具23台（套），包括低温冰箱、自动气象站、叶面积仪、蒸发蒸腾测量系统、光合仪、物联网/数据获取与处理系统、快速细胞破碎仪、冷冻干燥机、台式冷冻离心机、高精度冠层测温仪、野外植物生理生态监测系统、查分GPS定位系统、碳通量观测系统、土壤养分速测仪、多通道TDR土壤监测系统、显微镜、全自动化学分析仪、拖拉机、液压翻转犁、田间喷灌设备、田间施药机具、种子清选设备、小型拖拉机。

	完成的建设内容及规模：

新建玻璃温室163.8平方米，本项目完成定位观测场825平方米；购置仪器设备及农机具23台（套），包括低温冰箱、自动气象站、叶面积仪、蒸发蒸腾测量系统、光合仪、物联网/数据获取与处理系统、快速细胞破碎仪、冷冻干燥机、台式冷冻离心机、高精度冠层测温仪、野外植物生理生态监测系统、查分GPS定位系统、碳通量观测系统、土壤养分速测仪、多通道TDR土壤监测系统、显微镜、全自动化学分析仪、拖拉机、液压翻转犁、田间喷灌设备、田间施药机具、种子清选设备、小型拖拉机。

	未完成的建设内容及规模：无

	重大变更：无 

	非重大变更：玻璃温室控制设备位置等局部设计变更

	履行基本建设程序情况：按照建设程序完成建设任务。

	竣工验收组评价：

完成了项目批复的建设内容，工程质量合格，基本符合基建项目管理程序，仪器设备运行正常，达到预期效果。

专家签字：


三、建设项目管理情况
	设计
	初步设计编制单位：农业部规划设计研究院和北京中宇瑞德建筑设计有限公司  资质：农林行业（农业工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级

	
	设计范围和内容是否完整：是

	
	设计是否规范：是

	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：是

	施工承包
	田间工程②单位：四川润岭源农业科技有限公司 

	
	设备安装单位：仪器设备生产厂家

	
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无

	建设质量③
	田间工程验收评定结果：合格

	
	设备安装与运行验收评定结果：合格

	
	竣工图完成情况：基本完成

	
	土建工程质量备案情况：/

	
	土建工程是否符合规划报建程序：/ 

	
	工程有无重大质量问题：无

	法人责任制
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立了基建管理领导小组和绩效考核小组

	合同制
	应签而未签订合同情况④：无

	
	合同文本规范情况：规范

	
	合同执行情况：执行正常

	招投标制
	招投标制执行情况：仪器设备购置、土建工程严格按照政府采购规定执行。

	监理制⑤
	监理单位：四川长江建设监理有限责任公司    资质：房屋建筑工程监理甲级

	
	监理范围：田间工程施工

	
	监理内容：玻璃温室和定位观测场施工

	执行法规
	环保：未涉及
	消防：未涉及

	
	劳动安全卫生：未涉及
	抗震设防：未涉及

	
	其他国家强制性法规执行情况：/

	竣工验收组评价：

项目建设过程中执行了法人责任制、招投标制、合同制、监理制等管理制度。

专家签字：


四、资金使用情况

	立项批复情况
	总投资：363其中，中央投资330万元  地方配套资金33万元

	
	田间工程：36万元   仪器、设备：296.7万元  工程建设其它费：19.96万元 预备费：10.34万元。

	初步设计批复
	总计：363万元 其中：田间工程：41.39万元 仪器、设备：293.35万元  工程建设其它费用：20.6万元 预备费：7.66万元。

	资金到位情况
	总计：363万元  其中：中央投资 330万元          省财政：33万元        

地、县级财政：/    自有资金：/      其他（请注明）：/

	投资完成情况
	总计：342.72万元 其中：田间工程：41.63万元 仪器设备：287.6万元  工程建设其它费：13.49万元  省财政收回5.75万元  剩余资金14.53万元

	形成资产
	固定资产：342.72万元        其他资产：        核销支出：

	竣工决算审计
	类型
	社会中介审计 √       内部审计         政府审计部门

	
	单位
	四川万邦会计师事务所有限公司      资质⑦：有

	
	委托审计内容是否规范：规范

	
	审计结论是否规范：规范

	概算调整和审批程序是否符合规定：符合


	财务制度建立及会计行为规范情况： 财务制度完善，会计行为较规范



	资金专账管理、专款专用情况：专账核算、专人管理、项目资金专款专用



	截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现。



	竣工验收组评价：

项目做到了专账核算、专人管理、项目资金专款专用。

专家签字：


五、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况⑧
	文件类型
	管理情况

	项目前期产生的资料
	项目立项申请报告
	有
	执行阶段产生的资料
	隐蔽工程验收记录
	本项目未涉及

	
	项目建议书或可研报告
	有
	
	建材、仪器设备质量、试验记录
	不完整

	
	项目立项批准文件
	有
	
	设备安装施工记录
	有

	
	有关决议、领导讲话、会议记录
	不完整
	
	工程质量事故报告及处理记录
	无

	
	征用土地、拆迁、补偿等文件
	本项目未涉及
	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
	有

	
	工程地质（水文、气象）勘查报告
	本项目未涉及
	
	其它（施工日志、监理日志）
	有

	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
	有
	竣工阶段产生的资料
	竣工图
	不完整

	
	向地方报建的批准文件
	本项目未涉及
	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
	有

	
	仪器设备采购合同及招投标文件
	有
	
	仪器验收报告和工程验收报告
	有

	
	土建发包合同、协议、招投标文件
	有
	
	仪器验收和工程验收文件
	有

	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
	本项目未涉及
	
	竣工决算
	有

	执行阶段产生的资料
	开工报告（大型项目）
	本项目未涉及
	
	竣工决算审计报告
	有

	
	工程测量定位记录
	本项目未涉及
	
	工程建设总结和工作报告
	有

	
	图纸会审、技术交底
	本项目未涉及
	
	项目竣工验收申请报告
	有

	
	施工组织设计等
	本项目未涉及
	其他
	项目法人负责制
	有

	
	基础处理、基础工程施工文件材料
	本项目未涉及
	
	项目运行绩效
	有

	
	设备试运转报告
	有
	
	
	

	竣工验收组对资料归档情况的评价：

项目文件资料较完整，分类规范，符合验收要求。
专家签字：


六、验收意见

	竣工验收结论：

该项目完成了四川省农业农村厅批复的项目初设建设内容。通过项目实施，显著提升了长江上游油料作物科研创新能力；项目建设单位落实了“四制”，财务和档案管理较规范，工程质量合格，仪器设备运行正常，达到预期效果，同意通过验收。

建议：1.进一步完善观测场灌溉排水设施。

2.完善仪器设备使用记录，提高使用效率。

3.完善竣工图件、项目决议等资料。

4.争取将结余资金继续用于长江上游油料作物科学观测实验站相关设施设备建设。

    专家组组长：



	建设单位意见：
（盖章）

年    月   日
	竣工验收组织单位意见：

（盖章）

年    月   日


七、参加竣工验收人员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	专业
	签 名   

	梁南山
	四川省农业农村厅种子站
	推广研究员
	种子管理
	

	乔善宝
	四川省农业农村厅农技推广总站
	高级农艺师
	农技推广
	

	宋  君
	农业农村部食品质量监督检验测试中心
	研究员
	仪器设备
	

	陆 波
	四川省农田水利局
	咨询工程师
	土建工程
	

	朱  勇
	四川省农业农村厅种子站
	推广研究员
	财  务
	


说明：

 ①没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。
②渔港等项目包括水工。以下同。
③工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。
④指设计、施工、监理等类型的合同。
⑤主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

⑥资金单位均为万元。
  ⑦仅指社会中介审计。

⑧可用有、无或完整、不完整等表述。

⑨建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。

