农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：农业部西南玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目
建设单位名称：             四川农业大学                   

项目主管部门：           四川省农业农村厅                

验收组织单位（公章）     四川省农业农村厅                
填报时间：2019年 1月25日
中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

	建设项目名称：农业部西南玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目

	建设单位： 四川农业大学

	建设单位法定代表人：郑有良                 电话： 0835-2882003

	建设单位联系地址：成都市温江区惠民路211号             邮编：611130 

	项目立项审批文号、时间：农业部农计发【2016】25号，2016年1月21日

	初步设计审批部门、文号、时间：无 

	是否组织初验：是                     项目初验时间：2019年1月14日

	建设单位申请竣工验收时间：2019年1月17日     

竣工验收日期：2019年1月25日 

	竣工验收组织单位：四川省农业农村厅   联系人：刘俊豆  电话：028-85505531  

	竣工验收组组长：沈丽 单位：四川省种子站 职称：推广研究员 电话：028-85567093


二、建设内容完成情况

	批复建设地点：成都市温江区惠民路211号    

实际建设地点：成都市温江区惠民路211号

	批复建设期限：  2016-2018年              实际建设期限：2017-2018年

	初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：

   购置超低温冰箱及冻存管理系统、人工气候箱、激光共聚焦显微镜、电感耦合等离子体质谱、植物荧光成像仪、微波消解系统、遗传分析系统、荧光定量PCR仪、全自动电泳仪、流动分析仪、植物光合测定仪各1台（套），共计11台（套）。

	完成的建设内容及规模：

通过公开招标的方式，购置超低温冰箱及冻存管理系统、人工气候箱、激光共聚焦显微镜、电感耦合等离子体质谱、植物荧光成像仪、微波消解系统、遗传分析系统、荧光定量PCR仪、全自动电泳仪、流动分析仪、植物光合测定仪各1台（套），共计11台（套）。根据项目需要，追加购置与本项目大型仪器设备配套的生物分子相互作用仪、多功能台式离心机、免疫转印仪、超微量核酸蛋白测定仪、低温循环水浴各1台（套）及梯度PCR仪2台（套）。

	未完成的建设内容及规模： 无

	重大变更：增加购置配套仪器设备7台（套）

	非重大变更： 无

	履行基本建设程序情况：规范

	竣工验收组评价：

按照批复内容完成建设任务。

专家签字：


三、建设项目管理情况

	设

计
	可研报告编制单位：原农业部规划设计研究院             资质：甲级

	
	设计范围及内容是否完整：是

	
	设计是否规范：是

	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：/

	施工

承包
	土建工程单位：/                资质：/  

	
	田间工程单位：/                资质：/  

	
	设备安装单位：/                资质：/  

	
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：/

	建设

质量
	建筑工程验收评定结果：/

	
	田间工程验收评定结果：/

	
	设备安装与运行验收评定结果：安装到位，运行正常。

	
	竣工图完成情况：/

	
	土建工程质量备案情况：/

	
	土建工程是否符合规划报建程序：/

	
	工程有无重大质量问题：/

	法人责

任  制
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：项目实行项目法人负责制，成立了项目领导小组和实施小组，建立了健全的项目管理规定和制度。

	合

同

制
	应签而未签订合同情况：无

	
	合同文本规范情况：规范

	
	合同执行情况：进口仪器付款环节未严格执行合同，其他环节按照合同执行。 

	招投标制
	招投标制执行情况：项目全部实行招投标

	监

理

制
	监理单位：/                                     资质：/

	
	监理范围：/

	
	监理内容：/

	执行

法规
	环保：符合环保要求
	消防：符合消防有关规定

	
	劳动安全卫生：符合有关规定
	抗震设防：符合有关规定

	
	其他国家强制性法规执行情况：无

	竣工验收组评价：农业部西南玉米生物学与遗传育种重点实验室项目在建设过程中实行法人负责制，管理措施到位。

                   专家签字：


四、资金使用情况

	立项批

复情况
	总投资：825万元，其中国拨：750万元 ，地方配套： 75万元

	初步设

计批复
	总计：   万元 ，其中：建筑工程：   万元 ，田间工程： 万元，
仪器、设备：  万元，工程建设其他费用：  万元，预备费  万元，其他：

	资金到

位情况
	总计：825.86万元，其中：中央投资：750万元 ，省财政：75.86万元，
地、县级财政：0.00， 自有资金：0.00， 其他：0.00

	投资完

成情况
	总计工程：825.86万元，  建筑工程：  万元 ，田间工程：  万元，
仪器、设备：825.86万元 ，工程建设其他费用：   万元，      其他：

	形成资产
	固定资产：825.86万元，   其他资产：/         核销支出：/

	竣工决

算审计
	类型
	社会中介审计√          内部审计     政府审计部门

	
	单位
	中天运会计师事务所

	
	委托审计内容是否规范：规范

	
	审计结论是否规范：规范

	概算调整和审批程序是否符合规定：符合

	财务制度建立及会计行为规范情况：规范

	资金专帐管理、专款专用情况：专账核算、专人管理、专款专用。

	截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现

	竣工验收评价：

项目决算经中天运会计师事务所审计，专款专用，专账核算，财务核算较规范。
专家签字：　　　　　　




五、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况
	文件类型
	管理情况

	项目前期产生的资料
	项目立项申请报告
	有
	执行阶段产生的资料
	隐蔽工程验收记录
	/

	
	项目建议书或可研报告
	有
	
	建材、仪器设备质量、验收记录
	有

	
	项目立项批准文件
	有
	
	设备安装施工纪录
	有

	
	有关决议、领导讲话、会议记录
	有
	
	工程质量事故报告及处理纪录
	/

	
	征用土地、拆迁、补偿等文件
	/
	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
	/

	
	工程地质（水文、气象）勘查报告
	/
	
	其他（施工日记）
	/

	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
	/
	竣工阶段产生的资料
	竣工图
	/

	
	向地方报建的批准文件
	/
	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
	/

	
	仪器设备采购合同及招投标文件
	有
	
	初验报告
	有

	
	土建发包合同、协议、招投标文件
	/
	
	初验会议文件、会议决定
	有

	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
	/
	
	竣工决算
	/

	执行阶段产生的资料
	开工报告（大型项目）
	/
	
	竣工决算审计报告
	/

	
	工程测量定位记录
	/
	
	工程建设总结和工作报告
	/

	
	图纸会审、技术交底
	/
	
	竣工项目验收申请报告
	有

	
	施工组织设计等
	/
	其他
	
	

	
	基础处理、基础工程施工文件材料
	/
	
	
	

	
	设备试运转报告
	有
	
	
	

	竣工验收组对资料归档情况的评价

该项目档案资料较齐全，管理规范。

                         专家签字：             


六、竣工验收意见：

	竣工验收结论及整改建议（可附页）：

该项目按照农业部批准的可研报告完成建设任务，档案资料较齐全，管理规范，专家组同意通过竣工验收。

建议严格执行合同制，继续争取实验室运行和维护费用，进一步提高仪器设备使用效率，充分发挥好重点实验室功能。
                                       专家组组长：      



	建设单位意见：

（盖章）

年  月    日    
	竣工验收组织单位意见：

（盖章）

  年  月    日  


七、参加竣工验收人员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	电话
	签名

	沈  丽
	四川省种子站
	研究员、站长
	13658026594
	

	李  捷
	省农业农村厅
	高级会计师
	13689074775
	

	何希德
	省农科院
	高级农艺师
	13608085863
	

	乔善宝
	省农技推广总站
	高级农艺师
	13808197286
	

	宋  君
	农业部转基因检测中心（成都）
	研究员
	13219056662
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