农业基本建设项目验收表

项目名称：农业部南方坡耕地植物营养与农业环境科学观测实验站建设项目
建设单位：四川省农业科学院土壤肥料研究所   
主管部门：    四川省农业科学院             
验收组织单位（公章）：       四川省农业农村厅       
填报时间：     2019年 1 月 23 日
中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

	建设项目名称：农业部南方坡耕地植物营养与农业环境科学观测实验站

	建设单位：四川省农业科学院土壤肥料研究所

	建设单位法定代表人：甘炳成                    电话：（028）84504919

	建设单位联系地址：成都市锦江区狮子山路4号                邮编：610066

	项目立项审批文号、时间：农计发[2016]25号、2016年1月21日

	初步设计审批部门、文号、时间：四川省农业厅、川农业函〔2016〕668号、2016年10月17日

	是否组织初验：是                                     项目初验时间：2018年12月20日

	建设单位申请竣工验收时间：2018年12月29日            竣工验收日期：2019年1月23日

	竣工验收组织单位：四川省农业农村厅             联系人：刘俊豆             电话：028-85505531

	竣工验收组组长：刘红兵  单位：成都土壤肥料测试中心   职务：高级农艺师  电话： 028-85505256             


二、建设内容完成情况
	批复建设地点：四川省资阳市雁江区雁江镇响水村  实际建设地点：四川省资阳市雁江区雁江镇响水村

	批复建设期限：2017年-2018年                         实际建设期限：2017年-2018年                             

	初步设计（或可研）批复的建设内容及规模
：

新建渗漏池1座、气象观测场1座，田间喷灌滴灌设施1套。购置全自动化学分析仪、低温冰箱、自动气象站、植物与土壤水势测量系统、植物光谱分析仪、植物根系监测系统、涡度相关仪、能量平衡系统、叶面积仪、植物光合测定仪（带荧光叶室）、便携式土壤呼吸测量系统、土壤剖面CO2梯度监测系统、在线水质分析系统、土壤三相测定仪、高温消解仪、台式冷冻离心机、土壤团粒分析仪各1台（套），购置收割机1辆，建设物联网数据获取与处理系统1套。

	完成的建设内容及规模：
新建渗漏池1座、气象观测场1座，田间喷灌滴灌设施1套。购置全自动化学分析仪、低温冰箱、自动气象站、植物与土壤水势测量系统、植物光谱分析仪、植物根系监测系统、涡度相关仪、能量平衡系统、叶面积仪、植物光合测定仪（带荧光叶室）、便携式土壤呼吸测量系统、土壤剖面CO2梯度监测系统、在线水质分析系统、土壤三相测定仪、高温消解仪、台式冷冻离心机、土壤团粒分析仪各1台（套），购置收割机1辆，建设物联网数据获取与处理系统1套。

	未完成的建设内容及规模： 无

	重大变更：无 

	非重大变更：无

	履行基本建设程序情况：按照基本建设程序完成建设任务。

	竣工验收组评价：
完成了批复的建设内容，符合基本建设项目管理程序。
专家签字：


三、建设项目管理情况
	设计
	初步设计编制单位：农业部规划设计研究院和北京中宇瑞德建筑设计有限公司  资质：农林行业（农业工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级

	
	设计范围和内容是否完整：是

	
	设计是否规范：是

	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：符合

	施工
承包
	土建工程
单位：四川兴中林建设有限公司      资质：建筑工程施工总承包贰级（2017-05-09）

	
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无

	建设
质量

	建筑工程验收评定结果：/

	
	田间工程验收评定结果：合格

	
	设备安装与运行验收评定结果：合格

	
	竣工图完成情况：完成

	
	土建工程质量备案情况：/

	
	土建工程是否符合规划报建程序：/ 

	
	工程有无重大质量问题：/

	法人责任制
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立了以单位法定代表人为组长的建设领导小组和项目实施小组

	合同制
	应签而未签订合同情况
：无

	
	合同文本规范情况：规范

	
	合同执行情况：执行正常

	招投

标制
	招投标制执行情况：仪器设备购置严格按照政府采购规定执行，田间工程采购由土肥所党政联席会议议定。

	监理制

	监理单位：四川中业创鼎工程咨询服务有限公司    资质：房屋建筑工程监理丙级

	
	监理范围：田间工程施工

	
	监理内容：渗漏池修建、防雨棚修建、气象场建设、田间喷灌设施建设

	执行法规
	环保：未涉及
	消防：未涉及

	
	劳动安全卫生：未涉及
	抗震设防：未涉及

	
	其他国家强制性法规执行情况：/

	竣工验收组评价：
项目建设过程中执行法人责任制、招投标制、合同制和监理制等管理制度。
专家签字：


四、资金
使用情况

	立项批复情况
	总投资：399万元 其中：中央投资：363万元 地方配套：36万元 自筹资金：无

	
	建筑工程：  田间工程：27.5万元 仪器、设备：337.5万元  工程建设其它费：21.9万元 预备费：12.1万元。

	初步设计批复
	总计：399万元 其中：建筑工程：/ 田间工程：28.33万元 仪器设备：338.73万元 工程建设其它费：21.66万元 预备费：11.18万元。

	资金到位情况
	总计：405万元  其中：中央投资 363万元          省财政：36万元      

地、县级财政：/    自有资金：6万元        其他（请注明）：/

	投资完成情况
	总计：384.47万元 其中：建筑工程：/ 田间工程：27.99万元 仪器设备：343.58万元  工程建设其它费：12.90万元。

	形成资产
	固定资产：384.47万元        其他资产：             核销支出：

	竣工决算审计
	类型
	社会中介审计 √       内部审计         政府审计部门

	
	单位
	四川瑞华和信会计师事务所有限公司      资质
：/

	
	委托审计内容是否规范：规范

	
	审计结论是否规范：规范

	概算调整和审批程序是否符合规定：无


	财务制度建立及会计行为规范情况： 财务制度完善，会计行为较规范



	资金专账管理、专款专用情况：专账核算、专人管理、项目资金专款专用


	截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现


	竣工验收组评价：
项目做到了专账核算、专人管理、项目资金专款专用。
专家签字：


五、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况8
	文件类型
	管理情况

	项目前期产生的资料
	项目立项申请报告
	有
	执行阶段产生的资料
	隐蔽工程验收记录
	无

	
	项目建议书或可研报告
	有
	
	建材、仪器设备质量、试验记录
	有

	
	项目立项批准文件
	有
	
	设备安装施工纪录
	有

	
	有关决议、领导讲话、会议记录
	有
	
	工程质量事故报告及处理纪录
	无

	
	征用土地、拆迁、补偿等文件
	未涉及
	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
	有

	
	工程地质（水文、气象）勘查报告
	有
	
	其它（施工日记）
	有

	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
	有
	竣工阶段产生的资料
	竣工图
	有

	
	向地方报建的批准文件
	未涉及
	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
	有

	
	仪器设备采购合同及招投标文件
	有
	
	初验报告
	有

	
	土建发包合同、协议、招投标文件
	有
	
	初验会议文件、会议决定
	有

	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
	有
	
	竣工决算
	有

	执行阶段产生的资料
	开工报告（大型项目）
	未涉及
	
	竣工决算审计报告
	有

	
	工程测量定位记录
	未涉及
	
	工程建设总结和工作报告
	有

	
	图纸会审、技术交底
	有
	
	竣工项目验收申请报告
	有

	
	施工组织设计等
	未涉及
	其他
	
	

	
	基础处理、基础工程施工文件材料
	未涉及
	
	
	

	
	设备试运转报告
	有
	
	
	

	竣工验收组对资料归档情况的评价：
项目文件资料齐全，已分类立卷。
专家签字：


8 可用有、无或完整、不完整等表述。

六、验收意见

	竣工验收结论：

该项目按照批复要求完成了各项建设内容，项目运行情况良好，达到了项目建设的预期目标。经专家组研究，同意该项目通过竣工验收。建议项目建设单位进一步加强设施设备的日常管护和安全运行，提高设施设备使用效率。
    专家组组长：


	项目建设单位意见：

（盖章）

     年    月   日


	验收组织单位意见：

（盖章）

                                       年    月   日


七、参加验收人员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	专业
	签 名   
	备注

	刘红兵
	成都土壤肥料测试中心
	高级农艺师
	土建工程
	
	

	李伟力
	四川省农业机械研究设计院
	高级会计师
	财务管理
	
	

	俞小飞
	四川省农业区划研究会
	高级会计师
	财务管理
	
	

	张  辉
	农业部肥料质量监测中心（成都）
	高级农艺师
	仪器设备
	
	

	胡耀东
	四川农业大学
	副教授
	科技管理
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� 没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。


� 渔港等项目包括水工。以下同。


� 工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。


� 指设计、施工、监理等类型的合同。


� 主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。


� 资金单位均为万元。


� 仅指社会中介审计





