农业基本建设项目验收表

项目名称：农业部西南区域农业微生物资源利用科学观测实验站建设项目
建设单位：四川省农业科学院                     
主管部门：四川省农业农村厅                     
验收组织单位（公章）：四川省农业农村厅                   
填报时间：     2019年 1 月 22 日
中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

	建设项目名称：农业部西南区域农业微生物资源利用科学观测实验站

	建设单位：四川省农业科学院

	建设单位法定代表人：吕火明                    电话：（028）84504198

	建设单位联系地址：成都市锦江区静居寺路20号                邮编：610066

	项目立项审批文号、时间：农计发[2015]92号、2015年3月10日

	初步设计审批部门、文号、时间：四川省农业厅、川农业函〔2015〕358号、2015年7月13日；川农业函〔2017〕691号、2017年8月9日。

	是否组织初验：是                              项目初验时间：2019年1月2日

	建设单位申请竣工验收时间：2019年1月8日     竣工验收日期：2019年1月22日

	竣工验收组织单位：四川省农业农村厅          联系人：刘俊豆       电话：85505531

	竣工验收组组长：刘红兵     单位：成都土壤肥料测试中心    职称：高级农艺师     电话：85505256       


二、建设内容完成情况

	批复建设地点：四川省成都市新都区泰兴镇凉水社区  实际建设地点：四川省成都市新都区泰兴镇凉水社区

	批复建设期限：2016年-2017年                         实际建设期限：2016年-2018年                             

	初步设计（或可研）批复的建设内容及规模
：

新建仓库543.90平方米、食用菌培养车间（温室）502.31平方米及配套的沟渠150米、道路240平方米和地坪500平方米。购置仪器设备17台（套），包括全自动化学分析仪、高温消解仪、台式冷冻离心机、显微镜、低温冰箱、自动气象站、土壤水势测量系统、植物光谱分析仪、植物冠层分析仪、手持式叶面积仪、土壤剖面CO2梯度监测系统、在线水质分析系统、土壤三相测定仪、物联网/数据获取与处理系统、拖拉机、田间喷灌/滴灌设备、联合整地机各1台（套）。

	完成的建设内容及规模：
新建仓库543.90平方米、食用菌培养车间（温室）502.31平方米及配套的沟渠42.1米，新增现浇盖板、新增道路14.6米、新增消防进水管及进线套管，道路240平方米和地坪500平方米。购置仪器设备17台（套），包括全自动化学分析仪、高温消解仪、台式冷冻离心机、显微镜、低温冰箱、自动气象站、土壤水势测量系统、植物光谱分析仪、植物冠层分析仪、手持式叶面积仪、土壤剖面CO2梯度监测系统、在线水质分析系统、土壤三相测定仪、物联网/数据获取与处理系统、拖拉机、田间喷灌/滴灌设备、联合整地机各1台（套）。

	未完成的建设内容及规模：无

	重大变更：无 

	非重大变更：田间工程建设地块变更为原址东北方向100米处。

	履行基本建设程序情况：按照建设程序完成建设任务。

	竣工验收组评价：
完成了项目批复的建设内容，符合基建项目管理程序。
专家签字：


三、建设项目管理情况
	设计
	初步设计编制单位：农业部规划设计研究院和四川盛泰建筑勘察设计有限公司  资质：农林行业（农业工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级

	
	设计范围和内容是否完整：是

	
	设计是否规范：是

	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：是

	施工
承包
	土建工程
单位：四川天鸿瑞丽建设工程有限公司 资质：建筑装修装饰工程专业承包二级（2017-11-08）

	
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无

	建设
质量

	建筑工程验收评定结果：合格

	
	田间工程验收评定结果：合格

	
	设备安装与运行验收评定结果：合格

	
	竣工图完成情况：完成

	
	土建工程质量备案情况：/

	
	土建工程是否符合规划报建程序：/ 

	
	工程有无重大质量问题：无

	法人责任制
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立了建设领导小组和实施小组

	合同制
	应签而未签订合同情况
：无

	
	合同文本规范情况：规范

	
	合同执行情况：执行正常

	招投

标制
	招投标制执行情况：仪器设备购置严格按照政府采购规定执行。

	监理制

	监理单位：四川永道工程咨询服务有限公司    资质：房屋建筑工程监理丙级

	
	监理范围：建安和田间工程施工

	
	监理内容：仓库修建、温室修建、道路、沟渠、地坪建设

	执行法规
	环保：未涉及
	消防：未涉及

	
	劳动安全卫生：未涉及
	抗震设防：未涉及

	
	其他国家强制性法规执行情况：/

	竣工验收组评价：
项目建设过程中执行法人责任制、招投标制、合同制、监理制等管理制度。
专家签字：


四、资金
使用情况

	立项批复情况
	总投资：402万元 其中，中央投资365万元 自筹资金37万元

	
	建安工程：50万元 田间工程：77.4万元 仪器、设备：237.7万元  工程建设其它费：21.91万元 预备费：14.99万元。

	初步设计批复
	总计：402万元 其中：建安工程：54.55万元 田间工程：72.71万元 仪器、设备：237.7万元  工程建设其它费：22.05万元 预备费：14.99万元。

	资金到位情况
	总计：402万元  其中：中央投资 365万元          省财政：/         
地、县级财政：/    自有资金：37万元      其他（请注明）：/

	投资完成情况
	总计：397.66万元 其中：建筑工程及田间工程：154.33万元 仪器设备：234.80万元  工程建设其它费：8.53万元。

	形成资产
	固定资产：397.66万元        其他资产：        核销支出：

	竣工决算审计
	类型
	社会中介审计 √       内部审计         政府审计部门

	
	单位
	四川瑞华和信会计师事务所有限公司      资质
：有

	
	委托审计内容是否规范：规范

	
	审计结论是否规范：规范

	概算调整和审批程序是否符合规定：无


	财务制度建立及会计行为规范情况： 财务制度完善，会计行为较规范



	资金专账管理、专款专用情况：专账核算、专人管理、项目资金专款专用


	截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现。


	竣工验收组评价：
项目做到了专账核算、专人管理、项目资金专款专用。
专家签字：


五、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况8
	文件类型
	管理情况

	项目前期产生的资料
	项目立项申请报告
	有
	执行阶段产生的资料
	隐蔽工程验收记录
	有

	
	项目建议书或可研报告
	有
	
	建材、仪器设备质量、试验记录
	完整

	
	项目立项批准文件
	有
	
	设备安装施工纪录
	完整

	
	有关决议、领导讲话、会议记录
	有
	
	工程质量事故报告及处理纪录
	无

	
	征用土地、拆迁、补偿等文件
	本项目未涉及
	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
	有

	
	工程地质（水文、气象）勘查报告
	有
	
	其它（施工日记）
	有

	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
	有
	竣工阶段产生的资料
	竣工图
	有

	
	向地方报建的批准文件
	本项目未涉及
	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
	有

	
	仪器设备采购合同及招投标文件
	有
	
	初验报告
	有

	
	土建发包合同、协议、招投标文件
	有
	
	初验会议文件、会议决定
	有

	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
	本项目未涉及
	
	竣工决算
	有

	执行阶段产生的资料
	开工报告（大型项目）
	本项目未涉及
	
	竣工决算审计报告
	有

	
	工程测量定位记录
	本项目未涉及
	
	工程建设总结和工作报告
	有

	
	图纸会审、技术交底
	有
	
	竣工项目验收申请报告
	有

	
	施工组织设计等
	有
	其他
	
	

	
	基础处理、基础工程施工文件材料
	有
	
	
	

	
	设备试运转报告
	有
	
	
	

	竣工验收组对资料归档情况的评价：
项目文件资料较完整，分类规范，符合验收要求。
专家签字：


8 可用有、无或完整、不完整等表述。

六、验收意见

	竣工验收结论：

该项目运行情况良好，达到了项目建设的预期目标。经专家组研究，同意该项目通过竣工验收。建议项目建设单位进一步加强资产管护和安全运行，提高设备使用效率。建议项目承担单位在今后项目执行过程中严格按照批复时间完成项目建设。
    专家组组长：


	建设单位意见：
（盖章）

年    月   日
	验收组织单位意见：

（盖章）

年    月   日


七、参加验收人员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	专业
	签 名   
	备注

	刘红兵
	成都土壤肥料测试中心
	高级农艺师
	土建工程
	
	

	李伟力
	四川省农业机械研究设计院
	高级会计师
	财务管理
	
	

	俞小飞
	四川省农业区划研究会
	高级会计师
	财务管理
	
	

	张  辉
	农业部肥料质量监测中心（成都）
	高级农艺师
	仪器设备
	
	

	胡耀东
	四川农业大学
	副教授
	科技管理
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� 没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。


� 渔港等项目包括水工。以下同。


� 工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。


� 指设计、施工、监理等类型的合同。


� 主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。


� 资金单位均为万元。


� 仅指社会中介审计





